



Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267

Příloha č. 5

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO - Obchodní podmínky

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Název stavby:

" Stavební úpravy areálu SŠ Vimperk, Nerudova 1"

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267
Nerudova 267, 385 01 Vimperk
zastoupený: Ing. Lubomír Pichler – ředitel školy
IČ: 00477419
- 1.2. Zhotovitel:** VKB stavby s.r.o.
zastoupený: Ladislav Vácha, jednatel
Tel.: 602 274 562
E-mail: vacha@vkbstavby.cz
IČ: 021 92 012
DIČ: CZ02192012
Bankovní spojení: KB a.s., expozitura Vimperk, č. účtu: 107-5566260277/0100

Smlouva o dílo - Stavební úpravy areálu SŠ Vimperk, Nerudova 1 – se mění na základě dohody mezi sjednanými stranami v bodě 2.3 Termíny plnění

2.3. Termíny plnění

Termín úplného dokončení díla: 15. 11. 2016

Důvodem prodloužení termínu dokončení díla je změna technologie provedení zpevněných ploch na dlažbu z kamenných kostek.



Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Ve Vimperku dne: 25.8. 2016

V Buku dne: 25.8. 2016

Za objednatele:

Střední škola
a Základní škola,
Vimperk, Nerudova 267

Ing. Lubomír Pichler

ředitel školy - za objednatele

Za zhotovitele:

VKB stavby, s.r.o.

Buk 51
383 01 Prachatice
tel: 602 274 562
IČO: 02192012 / DIČ: CZ02192012

Ladislav Vácha

jednatel VKB stavby s.r.o. – za zhotovitele