



Dodatek č. 1 KUPNÍ SMLOUVY

Dále jen „dodatek“

I.

Smluvní strany

KUPUJÍCÍ: Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267
se sídlem: Nerudova 267, 385 01 Vimperk
IČO: 00477419
zastoupený: Ing. Lubomír Pichler
bankovní spojení: MONETA MONEY Bank
č. účtu: 136907-744/0600
telefon, e-mail: 388 416 136, kordikova@stredni-skola.eu
datová schránka: d4ij6wj
zástupce ve věcech technických: Ing. Lubomír Pichler
(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

PRODÁVAJÍCÍ: Ing. Václav Šmejkal – PARK+
Se sídlem: Št. Dvořáka 543, 399 01 Milevsko
IČO: 15800318
DIČ: CZ6203221761
zápis v živnostenském rejstříku: v Milevsku, ze dne 12. 6. 1992
statutární orgán: Ing. Václav Šmejkal, majitel firmy
bankovní spojení: KB, a.s. Milevsko
č. účtu: 235444271/0100
telefon, e-mail: +420 724 343 133, parkplus@seznam.cz
datová schránka: --
zástupce ve věcech technických: Ing. Václav Šmejkal
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

Obě smluvní strany se dohodly na změně Kupní smlouvy uzavřené mezi Střední školou a Základní školou, Vimperk, Nerudova 267 a Ing. Václavem Šmejkalem – PARK+ dne 18. 10. 2017 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek I.

Změna článku V., odst. 1 výše specifikované smlouvy:

Prodávající se zavazuje dodat dodávky a služby v množství dle Přílohy č. 2 Kupní smlouvy (Soupis dodávek a služeb s výkazem výměr) a s technickými parametry dle Přílohy č. 3 Kupní smlouvy (Technická specifikace dodávek a služeb) a splnit veškeré své smluvní povinnosti, vztahující se podle této Kupní smlouvy k dodání zboží, **v termínu od října 2017 do poloviny května 2018. Prodávající se**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

zavazuje, že dokončí veškeré práce, v nejkratším možném termínu, jakmile k tomu nastanou vhodné klimatické a vegetační podmínky. Nejpozději však do 15. 5. 2018.

Článek II.

- 1) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.
- 2) Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření a zveřejnění v registru smluv.

Ve Vimperku, dne: 28. 11. 2017

V Milevsku, dne: 30. 11. 2017

Za Kupujícího

Střední škola
a Základní škola,
Vimperk, Nerudova 267

Ing. Lubomír Pichler

Ředitel Střední školy a Základní školy, Vimperk,
Nerudova 267

Za Prodávajícího

Ing. Václav ŠMEJKAL
PARK+ Št. Dvořáka 543
399 01 Milevsko
IČ: 15800318 DIČ: CZ6203221761
Tel.: 724 34 31 33

Ing. Václav Šmejkal

Majitel firmy

PŘÍLOHA DODATKU č. 1 KUPNÍ SMLOUVY

Nedílnou součástí této smlouvy je

Příloha č. 1: Žádost o odložení termínu realizace a dokončení zakázky

Střední škola a Základní škola, Vimperk
Nerudova 267
385 01 Vimperk
IČ: 00477419

V Milevsku dne 28.11. 2017

„Sadovnické úpravy dvora SŠ Vimperk“

Žádost o prodloužení termínu dokončení zakázky

Vážený pane řediteli, v souvislosti s realizací veřejné zakázky „Sadovnické úpravy dvora SŠ Vimperk“ Vás žádám o prodloužení termínu dokončení.

Důvodem žádosti je současný stav klimatu - vzhledem k teplému podzimu byl nástup vegetačního klidu rostlin velmi pozvolný, došlo k pozdnímu opadu listů u sazenic a z tohoto důvodu nebylo možné stromy vyzvednout z půdy a přesadit. S ohledem na klimatické podmínky ve vyšších polohách, kde bude výsadba probíhat, by realizace výsadeb byla zatížena vysokým rizikem snížené ujmavosti rostlin s následnou nutnou výměnou v jarních měsících.

Děkuji za ochotu, s pozdravem

Ing. Václav Šmejkal

Ing. Václav ŠMEJKAL
PARK⁺ Št. Dvořáka 543
399 01 Milevsko
IČ: 15800318 DIČ: CZ6203221761
Tel.: 724 34 31 33